



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO RECURSOS HUMANOS

Plano de Trabalho - Proposta de Convênio

Usuário: ANA PAULA PETRONETTO SERPA

Informações do Plano de Trabalho

Número da Proposta SESPORT-0041/2023
Programa Ampliação e Adequação da Infraestrutura Esportiva
Órgão SESPORT
Proponente MUNICIPIO DE VARGEM ALTA
Objeto do Programa AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA.

Justificativa O município de Vargem Alta tem trabalhado ultimamente para proporcionar um melhor lazer às comunidades, oferecendo áreas adequadas para a práticas de esportes e descontração da população. Tendo em vista que o lazer, incluindo a prática de esportes é imprescindível para o desenvolvimento do ser humano, tanto que está preconizado, assim como os demais direitos sociais na nossa Constituição Federal. A ideia de que a prática esportiva diz respeito à educação integral do ser humano, ocupando neste contexto uma posição de fundamental importância tem sido proclamada no que diz respeito a programas sociais voltados à população infanto-juvenil. Nesse sentido, pretende-se com esse projeto a Construção de vestiário no campo de Prosperidade, visando, entre outros: Contribuir para diminuição da exposição dos beneficiados aos riscos sociais, oferecendo subsídios para compreensão da inter-relação do ser humano e sociedade; - Oferecer práticas esportivas educacionais, estimulando os envolvidos a manter uma interação efetiva que contribua para o seu desenvolvimento integral, bem como socializar a todos com vivência desportiva; - Contribuir para a diminuição da exposição aos riscos sociais (drogas, prostituição, gravidez precoce, criminalidade).

Resumo do Objeto do Construção de vestiário no campo de futebol do distrito de Prosperidade, município de Vargem Alta
Objeto do Convênio Construção de vestiário no campo de futebol do distrito de Prosperidade, município de Vargem Alta

Informações de Data

Data Criação	30/05/2023
Data Início da Vigência	01/07/2024
Data Fim da Vigência	30/06/2025

Informação Bancária

Banco do Convênio	BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Agência do Convênio	0187
Conta do Convênio	32.461.063

Informações de Valores

Valor Global	R\$ 391.784,53
Percentual Mínimo	0
Valor da Contrapartida	R\$ 2.019,34
Valor da Contrapartida Financeira	R\$ 2.019,34
Valor da Contrapartida Bens e Serviços	
Valor de Repasse do	R\$ 389.765,19

Informações de Valores Futuros

Ano de Repasse do Exercício	
Valor de Repasse do Exercício Futuro	

Informações de Participantes

Tipo Participante	Identificação	Natureza Jurídica	Nome
Executor	CNPJ - 31.723.570/0001-33	Administração Pública Municipal	Município de Vargem Alta

Informações do Cronograma Físico

Meta	Construção de vestiário no campo de futebol do distrito de Prosperidade, município de Vargem Alta		
Valor:	R\$ 391.784,53	Período:	01/07/2024 a 30/06/2025

Etapa

Etapa	LICITAÇÃO		
Valor	R\$ 0,00	Período:	01/07/2024 a 30/11/2024

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
LICITAÇÃO	R\$ 0,00	01/07/2024	30/11/2024

Etapa	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS		
Valor	R\$ 13.257,58	Período:	01/12/2024 a 31/12/2024

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 13.257,58	01/12/2024	31/12/2024

Etapa	MOVIMENTO DE TERRA		
Valor	R\$ 2.272,13	Período:	01/12/2024 a 31/12/2024

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 2.272,13	01/12/2024	31/12/2024

Informações do Cronograma Físico

Meta	Construção de vestiário no campo de futebol do distrito de Prosperidade, município de Vargem Alta		
Valor:	R\$ 391.784,53	Período:	01/07/2024 a 30/06/2025

Etapa

Etapa	SERVIÇOS DE CONCRETO		
Valor	R\$ 111.909,57	Período:	01/12/2024 a 31/01/2025

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
SERVIÇOS DE CONCRETO	R\$ 111.909,57	01/12/2024	31/01/2025

Etapa	PAREDES E PAINÉIS		
Valor	R\$ 61.185,32	Período:	01/02/2025 a 28/02/2025

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
PAREDES E PAINÉIS	R\$ 61.185,32	01/02/2025	28/02/2025

Etapa	PISO		
Valor	R\$ 11.178,03	Período:	01/02/2025 a 28/02/2025

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
PISO	R\$ 11.178,03	01/02/2025	28/02/2025

Etapa	REVESTIMENTO		
Valor	R\$ 30.225,42	Período:	01/03/2025 a 31/03/2025

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
REVESTIMENTO	R\$ 30.225,42	01/03/2025	31/03/2025

Etapa	ESQUADRIAS DE MADEIRA		
Valor	R\$ 28.103,81	Período:	01/03/2025 a 31/03/2025

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
ESQUADRIAS DE MADEIRA	R\$ 28.103,81	01/03/2025	31/03/2025

Etapa	SOLEIRAS E PEITORIS		
Valor	R\$ 6.117,43	Período:	01/03/2025 a 31/03/2025

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
SOLEIRAS E PEITORIS	R\$ 6.117,43	01/03/2025	31/03/2025

Etapa	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
Valor	R\$ 8.279,54	Período:	01/04/2025 a 30/04/2025

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 8.279,54	01/04/2025	30/04/2025

Etapa	SPDA		
Valor	R\$ 12.083,42	Período:	01/04/2025 a 30/04/2025

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
SPDA	R\$ 12.083,42	01/04/2025	30/04/2025

Informações do Cronograma Físico

Meta	Construção de vestiário no campo de futebol do distrito de Prosperidade, município de Vargem Alta		
Valor:	R\$ 391.784,53	Período:	01/07/2024 a 30/06/2025

Etapa

Etapa	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
Valor	R\$ 62.996,57	Período:	01/05/2025 a 31/05/2025

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 62.996,57	01/05/2025	31/05/2025

Etapa	SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS		
Valor	R\$ 18.847,15	Período:	01/05/2025 a 31/05/2025

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS	R\$ 18.847,15	01/05/2025	31/05/2025

Etapa	PINTURA		
Valor	R\$ 6.209,39	Período:	01/04/2025 a 31/05/2025

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
PINTURA	R\$ 6.209,39	01/04/2025	31/05/2025

Etapa	CALÇADA E RAMPA		
Valor	R\$ 14.131,58	Período:	01/05/2025 a 31/05/2025

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
CALÇADA E RAMPA	R\$ 14.131,58	01/05/2025	31/05/2025

Etapa	LIMPEZA FINAL		
Valor	R\$ 2.458,78	Período:	01/12/2024 a 31/05/2025

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
LIMPEZA FINAL	R\$ 2.458,78	01/12/2024	31/05/2025

Etapa	COMBATE A INCÊNDIO		
Valor	R\$ 2.528,80	Período:	01/05/2025 a 31/05/2025

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 2.528,80	01/05/2025	31/05/2025

Informações da Associação de Cronograma Desembolso

Responsável	Mês-Ano	Número Associação	Meta	Valor Associação
Concedente	Julho-2024	115065	Construção de vestiário no campo de futebol do distrito de Prosperidade, município de Vargem Alta	R\$ 389.765,19
Conveniente	Julho-2024	129566	Construção de vestiário no campo de futebol do distrito de Prosperidade, município de Vargem Alta	R\$ 2.019,34

Bens e Serviços

Tipo	Descrição	Natureza	Código/Natureza de	Unid.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Serviços	Construção de vestiário no campo de futebol do distrito de Prosperidade, município de Vargem Alta	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	un	1,00	R\$ 391.784,53	R\$ 391.784,53

Plano de Aplicação

Código - Descrição da Natureza de Despesa	Recursos do Convênio	Contrapartida de Bens	Total
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 391.784,53	R\$ 0,00	R\$ 391.784,53
	Total		R\$ 391.784,53

Declaração do Proponente

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao.....
, para os efeitos e sob as penas da Lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Estadual ou qualquer órgão ou entidades da Administração Pública Estadual, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Espírito Santo, na forma deste Plano de Trabalho.

Pede deferimento,

Local e Data

Proponente (Carimbo/Assinatura)

Aprovação do Concedente

Local e Data

Concedente (Carimbo/Assinatura)

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

JOSÉ CARLOS NUNES DA SILVA
SECRETARIO DE ESTADO
SESPORT - SESPORT - GOVES
assinado em 28/06/2024 14:16:51 -03:00

ELIESER RABELLO
CIDADÃO
assinado em 28/06/2024 13:00:20 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 28/06/2024 14:16:51 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por KAMILA MARTINS PEREIRA (SUPERVISOR I - GECCOB - SESPORT - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2024-5T6WGX>