



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO RECURSOS HUMANOS

**Plano de Trabalho - Proposta de Convênio**

Usuário: ANA PAULA PETRONETTO SERPA

**Informações do Plano de Trabalho**

**Número da Proposta** SESPORT-0042/2023  
**Programa** Ampliação e Adequação da Infraestrutura Esportiva  
**Órgão** SESPORT  
**Proponente** MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE  
**Objeto do Programa** AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA.  
O município de São Domingos do Norte tem trabalhado ultimamente para proporcionar um melhor lazer às comunidades, oferecendo áreas adequadas para a práticas de esportes e descontração da população. Tendo em vista que o lazer, incluindo a prática de esportes é imprescindível para o desenvolvimento do ser humano.  
**Justificativa** Com a Construção da Quadra Poliesportiva na comunidade de Boa Esperança, zona rural deste município, os moradores poderão realizar atividades físicas que abrangerão desde as crianças, bem como os adultos proporcionando lazer e integração social, atendendo inclusive as comunidades vizinhas.

**Resumo do Objeto do** Construção de Quadra Poliesportiva na Comunidade de Boa Esperança, São Domingos do Norte/ES.  
**Objeto do Convênio** Construção de Quadra Poliesportiva.

**Informações de Data**

**Data Criação** 30/05/2023  
**Data Início da Vigência** 21/12/2023  
**Data Fim da Vigência** 30/11/2024

**Informação Bancária**

**Banco do Convênio** BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
**Agência do Convênio** 003  
**Conta do Convênio** 36984672

**Informações de Valores**

**Valor Global** R\$ 994.762,40  
**Percentual Mínimo** 0  
**Valor da Contrapartida**  
**Valor da Contrapartida Financeira**  
**Valor da Contrapartida Bens e Serviços**  
**Valor de Repasse do** R\$ 497.381,20

**Informações de Valores Futuros**

**Ano de Repasse do Exercício** 2024  
**Valor de Repasse do Exercício Futuro** R\$ 497.381,20

**Informações de Participantes**

Tipo Participante	Identificação	Natureza Jurídica	Nome
Executor	CNPJ - 36.350.312/0001-72	Administração Pública Municipal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

**Informações do Cronograma Físico**

Meta	Construção de Quadra Poliesportiva na Comunidade de Boa Esperança, São Domingos do Norte/ES.		
Valor:	R\$ 994.762,40	Período:	21/12/2023 a 30/11/2024

**Etapa**

Etapa	SERVIÇOS PRELIMINARES		
Valor	R\$ 15.338,94	Período:	21/12/2023 a 31/01/2024

**Fase**

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 15.338,94	21/12/2023	31/01/2024

Etapa	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
Valor	R\$ 24.529,26	Período:	21/12/2023 a 21/06/2024

**Fase**

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 24.529,26	21/12/2023	21/06/2024

Etapa	MOVIMENTO DE TERRA		
Valor	R\$ 19.646,10	Período:	21/12/2023 a 21/06/2024

**Fase**

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 19.646,10	21/12/2023	21/06/2024

Etapa	ESTRUTURA		
Valor	R\$ 375.352,66	Período:	01/01/2024 a 31/07/2024

**Fase**

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
ESTRUTURA	R\$ 375.352,66	01/01/2024	31/07/2024

Etapa	SERVIÇO DE FECHAMENTO		
Valor	R\$ 142.719,87	Período:	01/05/2024 a 30/11/2024

**Fase**

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
SERVIÇO DE FECHAMENTO	R\$ 142.719,87	01/05/2024	30/11/2024

Etapa	ESQUADRIAS + PINTURAS		
Valor	R\$ 19.279,61	Período:	01/05/2024 a 30/09/2024

**Fase**

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
ESQUADRIAS + PINTURAS	R\$ 19.279,61	01/05/2024	31/08/2024

Etapa	COBERTURA		
Valor	R\$ 86.577,18	Período:	01/06/2024 a 31/10/2024

**Fase**

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
COBERTURA	R\$ 86.577,18	01/06/2024	31/10/2024

**Informações do Cronograma Físico**

Meta	Construção de Quadra Poliesportiva na Comunidade de Boa Esperança, São Domingos do Norte/ES.		
Valor:	R\$ 994.762,40	Período:	21/12/2023 a 30/11/2024

**Etapa**

Etapa	PISO		
Valor	R\$ 139.653,12	Período:	01/04/2024 a 30/09/2024

**Fase**

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
PISO	R\$ 139.653,12	01/04/2024	30/09/2024

Etapa	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITARIAS		
Valor	R\$ 97.702,77	Período:	01/04/2024 a 30/09/2024

**Fase**

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
INSTALAÇÕES HIDRO-SANITARIAS	R\$ 97.702,77	01/04/2024	30/09/2024

Etapa	MATERIAIS RELATIVOS A SINALIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO		
Valor	R\$ 1.188,40	Período:	01/07/2024 a 30/11/2024

**Fase**

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
MATERIAIS RELATIVOS A SINALIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO	R\$ 1.188,40	01/07/2024	30/11/2024

Etapa	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS		
Valor	R\$ 26.400,33	Período:	01/08/2024 a 30/11/2024

**Fase**

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS	R\$ 26.400,33	01/08/2024	30/11/2024

Etapa	INSTALAÇÕES ELETRICAS		
Valor	R\$ 35.833,72	Período:	01/04/2024 a 30/09/2024

**Fase**

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
INSTALAÇÕES ELETRICAS	R\$ 35.833,72	01/04/2024	30/09/2024

Etapa	DIVERSOS		
Valor	R\$ 10.540,44	Período:	01/10/2024 a 30/11/2024

**Fase**

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
DIVERSOS	R\$ 10.540,44	01/10/2024	30/11/2024

**Informações da Associação de Cronograma Desembolso**

Responsável	Mês-Ano	Número Associação	Meta	Valor Associação
Concedente	Dezembro-2023	115025	Construção de Quadra Poliesportiva na Comunidade de Boa Esperança, São Domingos do Norte/ES.	R\$ 497.381,20
Concedente	Julho-2024	116725	Construção de Quadra Poliesportiva na Comunidade de Boa Esperança, São Domingos do Norte/ES.	R\$ 497.381,20

**Bens e Serviços**

Tipo	Descrição	Natureza	Código/Natureza de	Unid.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Bens e Serviços	Construção de Quadra Poliesportiva na Comunidade de Boa Esperança, São Domingos do Norte/ES.	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	UN	1,00	R\$ 994.762,40	R\$ 994.762,40

**Plano de Aplicação**

Código - Descrição da Natureza de Despesa	Recursos do Convênio	Contrapartida de Bens	Total
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 994.762,40	R\$ 0,00	R\$ 994.762,40
	<b>Total</b>		<b>R\$ 994.762,40</b>

**Declaração do Proponente**

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao. ....  
 ...., para os efeitos e sob as penas da Lei, que inexistem qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Estadual ou qualquer órgão ou entidades da Administração Pública Estadual, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Espírito Santo, na forma deste Plano de Trabalho.

Pede deferimento,

Local e Data

Proponente (Carimbo/Assinatura)

**Aprovação do Concedente**

Local e Data

Concedente (Carimbo/Assinatura)

## ASSINATURAS (2)

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

**JOSÉ CARLOS NUNES DA SILVA**  
SECRETARIO DE ESTADO  
SESPORT - SESPORT - GOVES  
assinado em 13/12/2023 15:41:14 -03:00

**ANA IZABEL MALAÇARNE DE OLIVEIRA**  
CIDADÃO  
assinado em 13/12/2023 15:41:05 -03:00



### INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 13/12/2023 15:41:14 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)  
por ANA PAULA PETRONETTO SERPA (ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL - GECCOB -  
SESPORT - GOVES)  
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2023-FZXD3Q>