



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO RECURSOS HUMANOS

Plano de Trabalho - Proposta de Convênio

Usuário: ANA PAULA PETRONETTO SERPA

Informações do Plano de Trabalho

Número da Proposta	SESPORT-0057/2023
Programa	Ampliação e Adequação da Infraestrutura Esportiva
Órgão	SESPORT
Proponente	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA
Objeto do Programa	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA. O estádio pomerano atende toda a população municipal, sendo uma importante opção para prática esportiva e de lazer, é realizado diversas competições, como o Campeonato Municipal de Futebol nas seguintes categorias, feminino, veterano, aspirante e titular, envolvendo mais de 500 jogadores, além de toda a torcida que acompanha os jogos. No âmbito social ocorrem os treinamentos e jogos do Programa Bom de Bola, projeto da Secretaria de Esportes e Lazer, atendendo mais de 200 alunos com idades entre 07 e 17 anos, bem como as competições disputadas por esses alunos. Tal empreendimento certamente contribuirá para a melhoria de vida da população. Tem como objetivo atender não só na área de lazer, mas também em projetos sociais, no contra turno escolar. Com o desenvolvimento deste projeto procuramos introduzir a comunidade no mundo da cultura física, da pratica e aperfeiçoamento dos esportes praticados, formando cidadãos, onde visamos transformar o conceito que muitos ainda têm do esporte para o desenvolvimento humano. Sendo de extrema relevância social para a comunidade e para os beneficiários uma vez que proporcionará aos mesmos a criação de novas opções de atividades esportivas como também de lazer, criando condições de superação das dificuldades, servindo como alternativa para afastar-se das drogas e criminalidade, o mesmo contribuirá para fortalecer as características positivas priorizando valores construtivos como: companheirismo, auto controle, respeito às regras, auto superação, e controle dos impulsos negativos e agressividade. Outra característica do projeto é servir de incentivo para aqueles que ainda não praticam esportes, levando-os a participar cada vez mais das atividades esportivas.
Justificativa	
Resumo do Objeto do	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO POMERANO, NO BAIRRO SÃO LUÍS EM SANTA MARIA DE JETIBÁ -ES.
Objeto do Convênio	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO POMERANO, NO BAIRRO SÃO LUÍS EM SANTA MARIA DE JETIBÁ -ES.

Informações de Data

Data Criação	06/07/2023
Data Início da Vigência	27/11/2023
Data Fim da Vigência	31/03/2025

Informação Bancária

Banco do Convênio	BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Agência do Convênio	132
Conta do Convênio	37.290.36-8

Informações de Valores

Valor Global	R\$ 4.652.618,22
Percentual Mínimo	0
Valor da Contrapartida	R\$ 0,00
Valor da Contrapartida Financeira	R\$ 0,00
Valor da Contrapartida Bens e Serviços	R\$ 0,00
Valor de Repasse do	R\$ 1.000.000,00

Informações de Valores Futuros

Ano de Repasse do Exercício	2024
Valor de Repasse do Exercício Futuro	R\$ 3.652.618,22

Informações de Participantes

Tipo Participante	Identificação	Natureza Jurídica	Nome
Executor	CNPJ - 36.388.445/0001-38	Administração Pública Municipal	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

Informações do Cronograma Físico

Meta	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO POMERANO, NO BAIRRO SÃO LUÍS EM SANTA MARIA DE JETIBÁ -ES.		
Valor:	R\$ 4.652.618,22	Período:	27/11/2023 a 31/03/2025

Etapa

Etapa	LICITAÇÃO		
Valor	R\$ 0,00	Período:	27/11/2023 a 31/03/2024

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
LICITAÇÃO	R\$ 0,00	27/11/2023	31/03/2024

Etapa	SERVIÇOS PRELIMINAR		
Valor	R\$ 12.685,89	Período:	01/04/2024 a 30/04/2024

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
SERVIÇOS PRELIMINAR	R\$ 12.685,89	01/04/2024	30/04/2024

Etapa	REFORME ARQUIBANCADA		
Valor	R\$ 880.329,14	Período:	01/04/2024 a 30/06/2024

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
REFORME ARQUIBANCADA	R\$ 880.329,14	01/04/2024	30/06/2024

Informações do Cronograma Físico

Meta	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO POMERANO, NO BAIRRO SÃO LUÍS EM SANTA MARIA DE JETIBÁ -ES.		
Valor:	R\$ 4.652.618,22	Período:	27/11/2023 a 31/03/2025

Etapa

Etapa	CONSTRUÇÃO LANCHONETE		
Valor	R\$ 383.118,73	Período:	01/05/2024 a 31/07/2024

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
CONSTRUÇÃO LANCHONETE	R\$ 383.118,73	01/05/2024	31/07/2024

Etapa	CONSTRUÇÃO VESTIÁRIOS		
Valor	R\$ 586.294,89	Período:	01/06/2024 a 30/09/2024

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
CONSTRUÇÃO VESTIÁRIOS	R\$ 586.294,89	01/06/2024	30/09/2024

Etapa	ESQUADRIAS DE MADEIRA		
Valor	R\$ 40.021,61	Período:	01/09/2024 a 30/09/2024

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
ESQUADRIAS DE MADEIRA	R\$ 40.021,61	01/09/2024	30/09/2024

Etapa	REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL		
Valor	R\$ 1.208.044,71	Período:	01/10/2024 a 30/11/2024

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
REFORMA DE CAMPO DE	R\$ 1.208.044,71	01/10/2024	30/11/2024

Etapa	IRRIGAÇÃO		
Valor	R\$ 103.170,04	Período:	01/11/2024 a 31/12/2024

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
IRRIGAÇÃO	R\$ 103.170,04	01/11/2024	31/12/2024

Etapa	MURO		
Valor	R\$ 350.449,59	Período:	01/12/2024 a 31/03/2025

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
MURO	R\$ 350.449,59	01/12/2024	31/03/2025

Etapa	PAVIMENTAÇÃO		
Valor	R\$ 539.765,69	Período:	01/10/2024 a 31/01/2025

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
PAVIMENTAÇÃO	R\$ 539.765,69	01/10/2024	31/01/2025

Etapa	REFORMA CAMPO SOCIETY		
Valor	R\$ 294.450,16	Período:	01/12/2024 a 28/02/2025

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
REFORMA CAMPO SOCIETY	R\$ 294.450,16	01/12/2024	28/02/2025

Informações do Cronograma Físico

Meta	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO POMERANO, NO BAIRRO SÃO LUÍS EM SANTA MARIA DE JETIBÁ -ES.		
Valor:	R\$ 4.652.618,22	Período:	27/11/2023 a 31/03/2025

Etapa

Etapa	ALVENARIA FECHAMENTO QUADRA		
Valor	R\$ 129.315,62	Período:	01/02/2025 a 31/03/2025

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
ALVENARIA FECHAMENTO QUADRA	R\$ 129.315,62	01/02/2025	31/03/2025

Etapa	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
Valor	R\$ 124.972,15	Período:	01/03/2025 a 31/03/2025

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 124.972,15	01/03/2025	31/03/2025

Informações da Associação de Cronograma Desembolso

Responsável	Mês-Ano	Número Associação	Meta	Valor Associação
Concedente	Dezembro-2023	120125	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO POMERANO, NO BAIRRO SÃO LUÍS EM SANTA MARIA DE JETIBÁ -ES.	R\$ 1.000.000,00
Concedente	Abril-2024	120126	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO POMERANO, NO BAIRRO SÃO LUÍS EM SANTA MARIA DE JETIBÁ -ES.	R\$ 1.652.618,22
Concedente	Agosto-2024	120127	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO POMERANO, NO BAIRRO SÃO LUÍS EM SANTA MARIA DE JETIBÁ -ES.	R\$ 2.000.000,00

Bens e Serviços

Tipo	Descrição	Natureza	Código/Natureza de	Unid.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Serviços	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO POMERANO, NO BAIRRO SÃO LUÍS EM SANTA MARIA DE JETIBÁ -ES.	Recursos do Convênio	344905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	un	1,00	R\$ 4.652.618,22	R\$ 4.652.618,22

Plano de Aplicação

Código - Descrição da Natureza de Despesa	Recursos do Convênio	Contrapartida de Bens	Total
344905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	R\$ 4.652.618,22	R\$ 0,00	R\$ 4.652.618,22
		Total	R\$ 4.652.618,22

Declaração do Proponente

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao. , para os efeitos e sob as penas da Lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Estadual ou qualquer órgão ou entidades da Administração Pública Estadual, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Espírito Santo, na forma deste Plano de Trabalho.

Pede deferimento,

Local e Data

Proponente (Carimbo/Assinatura)

Aprovação do Concedente

Local e Data

Concedente (Carimbo/Assinatura)

ASSINATURAS (2)

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

JOSÉ CARLOS NUNES DA SILVA
SECRETARIO DE ESTADO
SESPORT - SESPORT - GOVES
assinado em 24/11/2023 13:57:19 -03:00

HILARIO ROEPKE
CIDADÃO
assinado em 24/11/2023 13:43:03 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 24/11/2023 13:57:19 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ANA PAULA PETRONETTO SERPA (ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL - GECCOB -
SESPORT - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2023-NM4B3H>