

**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO RECURSOS HUMANOS****Plano de Trabalho - Proposta de Alteração**

Usuário: ANA PAULA PETRONETTO SERPA

Informações do Plano de Trabalho

Número da Proposta	SESPORT-0008/2024
Programa	Ampliação e Adequação da Infraestrutura Esportiva
Órgão	SESPORT
Proponente	MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
Objeto do Programa	Reforma do Campo de Futebol do Bairro Ricardo Holz No município de Baixo Guandu-ES
Justificativa	<p>solicito a celebração de parceria visando a execução de obra de Construção do campo de futebol do Bairro Residencial Ricardo Holz no Município de Baixo Guandu-ES.</p> <p>Ressalto ainda que este campo de futebol foi idealizado inicialmente com gramado natural, porém em decorrência de particularidades do clima e localização do mesmo, não se propõem mais viável a utilização de gramado natural.</p> <p>Ressalto que o objetivo da construção do Campo na comunidade do Bairro de Ricardo Holz no município de Baixo Guandu - ES. é fazer com que as crianças, jovens e adultos da comunidade possam praticar futebol e demais modalidades de esporte, provendo assim a recreação e a formação esportiva.</p>
Resumo do Objeto do	Reforma do Campo de Futebol do Bairro Ricardo Holz No município de Baixo Guandu-ES
Objeto do Convênio	Reforma do Campo de Futebol do Bairro Ricardo Holz No município de Baixo Guandu-ES

Informações de Data

Data Criação	30/01/2024
Data Início da Vigência	20/05/2024
Data Fim da Vigência	01/05/2025

Informação Bancária

Banco do Convênio	BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Agência do Convênio	0112
Conta do Convênio	37.984.861

Informações de Valores

Valor Global	R\$ 1.373.402,75
Percentual Mínimo	0
Valor da Contrapartida	R\$ 0,00
Valor da Contrapartida Financeira	R\$ 0,00
Valor da Contrapartida Bens e Serviços	R\$ 0,00
Valor de Repasse do	R\$ 1.373.402,75

Informações de Valores Futuros

Ano de Repasse do Exercício	0
Valor de Repasse do Exercício Futuro	R\$ 0,00

Informações de Participantes

Tipo Participante	Identificação	Natureza Jurídica	Nome
Executor	CNPJ - 27.165.737/0001-10	Administração Pública Municipal	Prefeitura Municipal de Baixo Guandu - ES

Informações do Cronograma Físico

Meta	Reforma do Campo de Futebol do Bairro Ricardo Holz No município de Baixo Guandu-ES		
Valor:	R\$ 1.373.402,75	Período:	20/05/2024 a 01/05/2025

Etapa

Etapa	Serviços Preliminar		
Valor	R\$ 53.959,41	Período:	20/05/2024 a 31/05/2024

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
Serviços Preliminar	R\$ 53.959,41	20/05/2024	31/05/2024

Etapa	Demolições e Retiradas		
Valor	R\$ 97.618,87	Período:	01/06/2024 a 30/06/2024

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
Demolições e Retiradas	R\$ 97.618,87	01/06/2024	30/06/2024

Etapa	Estrutura Alambrado		
Valor	R\$ 52.935,96	Período:	01/06/2024 a 30/06/2024

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
Estrutura Alambrado	R\$ 52.935,96	01/06/2024	30/06/2024

Etapa	Arquibancada		
Valor	R\$ 104.795,67	Período:	01/07/2024 a 31/08/2024

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
Arquibancada	R\$ 104.795,67	01/07/2024	31/08/2024

Etapa	Piso		
Valor	R\$ 213.779,85	Período:	01/10/2024 a 31/10/2024

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
Piso	R\$ 213.779,85	01/10/2024	31/10/2024

Etapa	Fechamento		
Valor	R\$ 237.651,44	Período:	01/07/2024 a 31/07/2024

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
Fechamento	R\$ 237.651,44	01/07/2024	31/07/2024

Etapa	Pintura		
Valor	R\$ 4.054,01	Período:	01/11/2024 a 30/11/2024

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
Pintura	R\$ 4.054,01	01/11/2024	30/11/2024

Informações do Cronograma Físico

Meta	Reforma do Campo de Futebol do Bairro Ricardo Holz No município de Baixo Guandu-ES		
Valor:	R\$ 1.373.402,75	Período:	20/05/2024 a 01/05/2025

Etapa

Etapa	Instalação e Equipamentos eletricos		
Valor	R\$ 51.064,58	Período:	01/09/2024 a 30/09/2024

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
Instalação e Equipamentos eletricos	R\$ 51.064,58	01/09/2024	30/09/2024

Etapa	Drenagem		
Valor	R\$ 13.780,56	Período:	01/11/2024 a 30/11/2024

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
Drenagem	R\$ 13.780,56	01/11/2024	30/11/2024

Etapa	Gramado		
Valor	R\$ 495.073,24	Período:	01/11/2024 a 30/11/2024

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
Gramado	R\$ 495.073,24	01/11/2024	30/11/2024

Etapa	Equipamento Esportivo		
Valor	R\$ 5.118,09	Período:	01/12/2024 a 31/12/2024

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
Equipamento Esportivo	R\$ 5.118,09	01/12/2024	31/12/2024

Etapa	serviços complementares		
Valor	R\$ 43.571,06	Período:	01/12/2024 a 31/12/2024

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
serviços complementares	R\$ 43.571,06	01/12/2024	31/12/2024

Informações da Associação de Cronograma Desembolso

Responsável	Mês-Ano	Número Associação	Meta	Valor Associação
Concedente	Maio-2024	130530	Reforma do Campo de Futebol do Bairro Ricardo Holz No município de Baixo Guandu-ES	R\$ 844.415,35
Concedente	Janeiro-2025	130531	Reforma do Campo de Futebol do Bairro Ricardo Holz No município de Baixo Guandu-ES	R\$ 528.987,40

Bens e Serviços

Tipo	Descrição	Natureza	Código/Natureza de	Unid.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Serviços	Reforma do Campo de Futebol do Bairro Ricardo Holz No município de Baixo Guandu-ES	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	Und	1,00	R\$ 1.373.402,75	R\$ 1.373.402,75

Plano de Aplicação

Código - Descrição da Natureza de Despesa	Recursos do Convênio	Contrapartida de Bens	Total
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 1.373.402,75	R\$ 0,00	R\$ 1.373.402,75
		Total	R\$ 1.373.402,75

Declaração do Proponente

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao.....
....., para os efeitos e sob as penas da Lei, que inexistem qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Estadual ou qualquer órgão ou entidades da Administração Pública Estadual, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Espírito Santo, na forma deste Plano de Trabalho.

Pede deferimento,

Local e Data

Proponente (Carimbo/Assinatura)

Aprovação do Concedente

Local e Data

Concedente (Carimbo/Assinatura)

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

JOSÉ CARLOS NUNES DA SILVA
SECRETARIO DE ESTADO
SESPORT - SESPORT - GOVES
assinado em 04/09/2024 12:12:00 -03:00

LASTENIO LUIZ CARDOSO
CIDADÃO
assinado em 04/09/2024 08:24:23 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 04/09/2024 12:12:00 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ANA PAULA PETRONETTO SERPA (ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL - GECCOB -
SESPORT - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2024-V8JHQ8>