



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO RECURSOS HUMANOS

Plano de Trabalho - Proposta de Alteração

Usuário: ANA PAULA PETRONETTO SERPA

Informações do Plano de Trabalho

Número da Proposta	SESPORT-0024/2021
Programa	Ampliação e Adequação da Infraestrutura Esportiva
Órgão	SESPORT
Proponente	MUNICIPIO DE ARACRUZ
Objeto do Programa	Construção Arquibancada no Campo de Futebol da Barra do Sahy.
Justificativa	<p>Proporcionar o acesso ao lazer aos que tem menos oportunidade e socializar a prática de esportes, exercitando a cidadania e estimulando a qualidade de vida como objeto de educação.</p> <p>Lazer e esporte, mais do que preencher o tempo ocioso, tem um papel importante na vida das pessoas, além de ser fundamental para o desenvolvimento da sociabilidade e das relações interpessoais e ao mesmo tempo em que otimiza a interface entre a educação e saúde, o esporte e o lazer são elementos básicos para melhorar a qualidade de vida da sociedade, contribuindo para o equilíbrio das pessoas e da coletividade.</p> <p>Praticar esporte se alias saúde a diversão e lazer trazem benefícios a quem pratica, quer seja criança, adolescente, adulto, idoso e portadores de necessidades especiais</p>
Resumo do Objeto do	Construção Arquibancada no Campo de Futebol da Barra do Sahy.
Objeto do Convênio	Construção Arquibancada no Campo de Futebol da Barra do Sahy.

Informações de Data

Data Criação	15/04/2021
Data Início da Vigência	02/05/2022
Data Fim da Vigência	28/02/2025

Informação Bancária

Banco do Convênio	BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Agência do Convênio	0111
Conta do Convênio	3353505-5

Informações de Valores

Valor Global	R\$ 329.329,46
Percentual Mínimo	0
Valor da Contrapartida	R\$ 0,00
Valor da Contrapartida Financeira	R\$ 0,00
Valor da Contrapartida Bens e Serviços	R\$ 0,00
Valor de Repasse do	R\$ 329.329,46

Informações de Valores Futuros

Ano de Repasse do Exercício	
Valor de Repasse do Exercício Futuro	

Informações de Participantes

Tipo Participante	Identificação	Natureza Jurídica	Nome
Executor	CNPJ - 27.142.702/0001-66	Administração Pública Municipal	Prefeitura de Aracruz

Informações do Cronograma Físico

Meta	01 - Processo licitatório		
Valor:	R\$ 0,00	Período:	02/05/2022 a 30/08/2022

Etapa

Etapa	01- processo licitatorio		
Valor	R\$ 0,00	Período:	02/05/2022 a 30/08/2022

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
01- processo licitatorio	R\$ 0,00	02/05/2022	30/08/2022

Meta	02 - Construção de arquibancadas		
Valor:	R\$ 286.885,19	Período:	01/09/2022 a 28/02/2025

Etapa

Etapa	2.1 - Serviços preliminares		
Valor	R\$ 4.162,78	Período:	01/09/2022 a 28/02/2025

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
2.1 - Serviços preliminares	R\$ 4.162,78	01/09/2022	28/02/2025

Etapa	2.2- Instalação do canteiro de obras		
Valor	R\$ 14.091,31	Período:	01/09/2022 a 28/02/2025

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
2.2- Instalação do canteiro de obras	R\$ 14.091,31	01/09/2022	28/02/2025

Etapa	2.3 - Movimento de terra		
Valor	R\$ 14.845,49	Período:	01/09/2022 a 28/02/2025

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
2.3 - Movimento de terra	R\$ 14.845,49	01/09/2022	28/02/2025

Etapa	2.4- Estruturas		
Valor	R\$ 154.849,64	Período:	01/09/2022 a 28/02/2025

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
2.4- Estruturas	R\$ 154.849,64	01/09/2022	28/02/2025

Etapa	2.5 - Paredes e painéis		
Valor	R\$ 58.941,57	Período:	01/09/2022 a 28/02/2025

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
2.5 - Paredes e painéis	R\$ 58.941,57	01/09/2022	28/02/2025

Informações do Cronograma Físico

Meta	02 - Construção de arquibancadas		
Valor:	R\$ 286.885,19	Período:	01/09/2022 a 28/02/2025

Etapa

Etapa	2.6- pinturas		
Valor	R\$ 10.373,02	Período:	01/09/2022 a 28/02/2025

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
2.6- pinturas	R\$ 10.373,02	01/09/2022	28/02/2025

Etapa	2.7 - Diversos Externos		
Valor	R\$ 26.280,92	Período:	01/09/2022 a 28/02/2025

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
2.7 - Diversos Externos	R\$ 26.280,92	01/09/2022	28/02/2025

Etapa	2.8 - Tratamento, conservação e limpeza		
Valor	R\$ 441,33	Período:	01/09/2022 a 28/02/2025

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
2.8 - Tratamento, conservação e limpeza	R\$ 441,33	01/09/2022	28/02/2025

Etapa	2.9 - Placa de obra		
Valor	R\$ 2.899,13	Período:	01/09/2022 a 28/02/2025

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
2.9 - Placa de obra	R\$ 2.899,13	01/09/2022	28/02/2025

Meta	03 - Construção de arquibancada (Utilização de rendimentos)		
Valor:	R\$ 42.444,27	Período:	10/09/2024 a 28/02/2025

Etapa

Etapa	03 - Construção de arquibancada (utilização de rendimentos)		
Valor	R\$ 42.444,27	Período:	10/09/2024 a 28/02/2025

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
03 - Construção de arquibancada (utilização de rendimentos)	R\$ 42.444,27	10/09/2024	28/02/2025

Informações da Associação de Cronograma Desembolso

Responsável	Mês-Ano	Número Associação	Meta	Valor Associação
Concedente	Maio-2022	116666	02 - Construção de arquibancadas	R\$ 286.885,19
Conveniente	Maio-2022	116665	01 - Processo licitatório	R\$ 0,00

Bens e Serviços

Tipo	Descrição	Natureza	Código/Natureza de	Unid.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Serviços	07 - Diversos Externos	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	serv	1,00	R\$ 26.280,92	R\$ 26.280,92
Serviços	04 - Estruturas	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A	serv	1,00	R\$ 154.849,64	R\$ 154.849,64

Bens e Serviços

Tipo	Descrição	Natureza	Código/Natureza de	Unid.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
			MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	serv			
Serviços	01 - Serviços Preliminares	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	serv	1,00	R\$ 4.162,78	R\$ 4.162,78
Serviços	08 - Tratamnto, conservação e limpeza	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	serv	1,00	R\$ 441,33	R\$ 441,33
Serviços	05 - Paredes e Paineis	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	serv	1,00	R\$ 58.941,57	R\$ 58.941,57
Serviços	09 - Placa de Obra	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	serv	1,00	R\$ 2.899,13	R\$ 2.899,13
Serviços	06 - Pinturas	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	serv	1,00	R\$ 10.373,02	R\$ 10.373,02
Serviços	03 - Movimento de Terra	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	serv	1,00	R\$ 14.845,49	R\$ 14.845,49
Serviços	02 - instalação do canteiro de obras	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	serv	1,00	R\$ 14.091,31	R\$ 14.091,31

Plano de Aplicação

Código - Descrição da Natureza de Despesa	Recursos do Convênio	Contrapartida de Bens	Total
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 4.162,78	R\$ 0,00	R\$ 4.162,78
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 14.091,31	R\$ 0,00	R\$ 14.091,31
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 14.845,49	R\$ 0,00	R\$ 14.845,49
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 154.849,64	R\$ 0,00	R\$ 154.849,64
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 58.941,57	R\$ 0,00	R\$ 58.941,57
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 10.373,02	R\$ 0,00	R\$ 10.373,02
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 26.280,92	R\$ 0,00	R\$ 26.280,92
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 441,33	R\$ 0,00	R\$ 441,33
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 2.899,13	R\$ 0,00	R\$ 2.899,13
	Total		R\$ 286.885,19

Declaração do Proponente

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao.
., para os efeitos e sob as
penas da Lei, que inexistem qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Estadual ou qualquer
órgão ou entidades da Administração Pública Estadual, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações
consignadas nos orçamentos do Estado do Espírito Santo, na forma deste Plano de Trabalho.

Pede deferimento,

Local e Data

Proponente (Carimbo/Assinatura)

Aprovação do Concedente

Local e Data

Concedente (Carimbo/Assinatura)

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

JOSÉ CARLOS NUNES DA SILVA
SECRETARIO DE ESTADO
SESPORT - SESPORT - GOVES
assinado em 11/09/2024 17:53:49 -03:00

LUIZ CARLOS COUTINHO
CIDADÃO
assinado em 11/09/2024 14:58:39 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 11/09/2024 17:53:49 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ANA PAULA PETRONETTO SERPA (ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL - GECCOB -
SESPORT - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2024-5RRH44>