



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO RECURSOS HUMANOS

Plano de Trabalho - Proposta de Convênio

Usuário: ANA PAULA PETRONETTO SERPA

Informações do Plano de Trabalho

Número da Proposta SESPORT-0008/2024
Programa Ampliação e Adequação da Infraestrutura Esportiva
Órgão SESPORT
Proponente MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
Objeto do Programa AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA.
solicito a celebração de parceria visando a execução de obra de Construção do campo de futebol do Bairro Residencial Ricardo Holz no Município de Baixo Guandu-ES.
Ressalto ainda que este campo de futebol foi idealizado inicialmente com gramado natural, porém em decorrência de particularidades do clima e localização do mesmo, não se propõem mais viável a utilização de gramado natural.
Justificativa Ressalto que o objetivo da construção do Campo na comunidade do Bairro de Ricardo Holz no município de Baixo Guandu - ES. é fazer com que as crianças, jovens e adultos da comunidade possam praticar futebol e demais modalidades de esporte, provendo assim a recreação e a formação esportiva.

Resumo do Objeto do Reforma do Campo de Futebol do Bairro Ricardo Holz No município de Baixo Guandu-ES

Objeto do Convênio Reforma do Campo de Futebol do Bairro Ricardo Holz No município de Baixo Guandu-ES

Informações de Data

Data Criação 30/01/2024
Data Início da Vigência 20/05/2024
Data Fim da Vigência 01/05/2025

Informação Bancária

Banco do Convênio BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Agência do Convênio 0112
Conta do Convênio 37.984.861

Informações de Valores

Valor Global R\$ 1.407.358,92
Percentual Mínimo 0
Valor da Contrapartida R\$ 0,00
Valor da Contrapartida Financeira R\$ 0,00
Valor da Contrapartida Bens e Serviços R\$ 0,00
Valor de Repasse do R\$ 1.407.358,92

Informações de Valores Futuros

Ano de Repasse do Exercício 0
Valor de Repasse do Exercício Futuro R\$ 0,00

Informações de Participantes

Tipo Participante	Identificação	Natureza Jurídica	Nome
Executor	CNPJ - 27.165.737/0001-10	Administração Pública Municipal	Prefeitura Municipal de Baixo Guandu - ES

Informações do Cronograma Físico

Meta	Reforma do Campo de Futebol do Bairro Ricardo Holz No município de Baixo Guandu-ES		
Valor:	R\$ 1.407.358,92	Período:	20/05/2024 a 01/05/2025

Etapa

Etapa	Serviços Preliminar		
Valor	R\$ 67.894,37	Período:	20/05/2024 a 31/05/2024

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
Serviços Preliminar	R\$ 67.894,37	20/05/2024	31/05/2024

Etapa	Demolições e Retiradas		
Valor	R\$ 74.776,64	Período:	01/06/2024 a 30/06/2024

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
Demolições e Retiradas	R\$ 74.776,64	01/06/2024	30/06/2024

Etapa	Estrutura Alamedado		
Valor	R\$ 66.655,28	Período:	01/06/2024 a 30/06/2024

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
Estrutura Alamedado	R\$ 66.655,28	01/06/2024	30/06/2024

Etapa	Arquibancada		
Valor	R\$ 134.575,38	Período:	01/07/2024 a 31/08/2024

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
Arquibancada	R\$ 134.575,38	01/07/2024	31/08/2024

Etapa	Piso		
Valor	R\$ 86.734,62	Período:	01/10/2024 a 31/10/2024

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
Piso	R\$ 86.734,62	01/10/2024	31/10/2024

Etapa	Fechamento		
Valor	R\$ 205.284,55	Período:	01/07/2024 a 31/07/2024

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
Fechamento	R\$ 205.284,55	01/07/2024	31/07/2024

Etapa	Pintura		
Valor	R\$ 5.102,75	Período:	01/11/2024 a 30/11/2024

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
Pintura	R\$ 5.102,75	01/11/2024	30/11/2024

Informações do Cronograma Físico

Meta	Reforma do Campo de Futebol do Bairro Ricardo Holz No município de Baixo Guandu-ES		
Valor:	R\$ 1.407.358,92	Período:	20/05/2024 a 01/05/2025

Etapa

Etapa	Instalação e Equipamentos eletricos		
Valor	R\$ 64.295,95	Período:	01/09/2024 a 30/09/2024

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
Instalação e Equipamentos eletricos	R\$ 64.295,95	01/09/2024	30/09/2024

Etapa	Drenagem		
Valor	R\$ 17.350,91	Período:	01/11/2024 a 30/11/2024

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
Drenagem	R\$ 17.350,91	01/11/2024	30/11/2024

Etapa	Gramado		
Valor	R\$ 623.388,12	Período:	01/11/2024 a 30/11/2024

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
Gramado	R\$ 623.388,12	01/11/2024	30/11/2024

Etapa	Equipamento Esportivo		
Valor	R\$ 6.444,34	Período:	01/12/2024 a 31/12/2024

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
Equipamento Esportivo	R\$ 6.444,34	01/12/2024	31/12/2024

Etapa	serviços complementares		
Valor	R\$ 54.856,01	Período:	01/12/2024 a 31/12/2024

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
serviços complementares	R\$ 54.856,01	01/12/2024	31/12/2024

Informações da Associação de Cronograma Desembolso

Responsável	Mês-Ano	Número Associação	Meta	Valor Associação
Concedente	Maio-2024	124045	Reforma do Campo de Futebol do Bairro Ricardo Holz No município de Baixo Guandu-ES	R\$ 844.415,35
Concedente	Fevereiro-2025	126205	Reforma do Campo de Futebol do Bairro Ricardo Holz No município de Baixo Guandu-ES	R\$ 562.943,57

Bens e Serviços

Tipo	Descrição	Natureza	Código/Natureza de	Unid.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Bens e Serviços	Reforma do Campo de Futebol do Bairro Ricardo Holz No município de Baixo Guandu-ES	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	Un	1,00	R\$ 1.407.358,92	R\$ 1.407.358,92

Plano de Aplicação

Código - Descrição da Natureza de Despesa	Recursos do Convênio	Contrapartida de Bens	Total
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 1.407.358,92	R\$ 0,00	R\$ 1.407.358,92
		Total	R\$ 1.407.358,92

Declaração do Proponente

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao.....
, para os efeitos e sob as penas da Lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Estadual ou qualquer órgão ou entidades da Administração Pública Estadual, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Espírito Santo, na forma deste Plano de Trabalho.

Pede deferimento,

Local e Data

Proponente (Carimbo/Assinatura)

Aprovação do Concedente

Local e Data

Concedente (Carimbo/Assinatura)

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

JOSÉ CARLOS NUNES DA SILVA
SECRETARIO DE ESTADO
SESPORT - SESPORT - GOVES
assinado em 08/05/2024 14:58:13 -03:00

LASTENIO LUIZ CARDOSO
CIDADÃO
assinado em 08/05/2024 14:37:48 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 08/05/2024 14:58:14 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ANA PAULA PETRONETTO SERPA (ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL - GECCOB -
SESPORT - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2024-H0BJLP>