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Usuário: KAMILA MARTINS PEREIRA

Plano de Trabalho - Proposta de Convênio

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO RECURSOS HUMANOS

Número da Proposta

Informações do Plano de Trabalho

SESPORT-0085/2023
Programa Ampliação e Adequação da Infraestrutura Esportiva
Órgão SESPORT
Proponente MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
Objeto do Programa AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA.

Justificativa

A implantação de uma tirolesa no complexo turístico Rei Pelé, juntamente com
acessibilidade aos pontos de acesso, mirantes e decks, tem como objetivo principal
diversificar as opções de lazer e entretenimento para os visitantes. Além disso, a Tirolesa
irá proporcionar uma experiência única e emocionante com total segurança, atraindo um
público mais amplo para o complexo turístico.

Resumo do Objeto do
Construção de 01  (uma) Tirolesa localizada no complexo turístico Rei Pelé, com um
sistema de acessibilidade aos pontos de mirante e deck de lançamento.

Objeto do Convênio
Construção de 01  (uma) Tirolesa localizada no complexo turístico Rei Pelé, com um
sistema de acessibilidade aos pontos de mirante e deck de lançamento.

R$ 1.863.300,23

06/11/2023

31/12/2025
05/07/2024

Data Criação

Data Início da Vigência

Data Fim  da Vigência

Banco do Convênio

Agência do Convênio

Informações de Data

Conta do Convênio

Valor Global

Percentual Mínimo

Valor da Contrapartida

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

3773420-9

R$ 2.163.300,23
0

113

Informação Bancária

Valor da Contrapartida Bens e
Serviços

Valor de Repasse do R$ 300.000,00

Informações de Valores

Valor de Repasse do Exercício
Futuro

2025

Informações de Valores Futuros
Ano de Repasse do Exercício

Valor da Contrapartida
Financeira

Av. Governador Bley - Ed. Fábio Ruschi, 236
CEP:29010-150
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Informações de Participantes

NomeNatureza JurídicaIdentificaçãoTipo Participante

Prefeitura Municipal de Barra de São
Francisco

Administração Pública
Municipal

CNPJ - 27.165.745/0001-67Executor

Informações do Cronograma Físico

Construção de 01  (uma) Tirolesa localizada no complexo turístico Rei Pelé, com um sistema de
acessibilidade aos pontos de mirante e deck de lançamento.
R$ 2.163.300,23 05/07/2024 31/12/2025

Etapa

Construção de 01 (uma) Tirolesa localizada no complexo turístico Rei Pelé, com um sistema de acessib

R$ 2.163.300,23

Etapa

Valor
Período: 05/07/2024 a

Fase
Data TérminoData InícioValorEspecificação da Fase

31/12/202505/07/2024R$ 2.163.300,23Construção de 01 (uma) Tirolesa
localizada no complexo turístico Rei
Pelé, com um sistema de
acessibilidade aos pontos de
mirante e deck de lançamento.

31/12/2025

Meta

Período: a
Valor:

Informações da Associação de Cronograma Desembolso

Responsável Mês-Ano Número Associação Meta Valor Associação

Concedente

Julho-2024 129897 Construção de 01  (uma) Tirolesa
localizada no complexo turístico
Rei Pelé, com um sistema de
acessibilidade aos pontos de
mirante e deck de lançamento.

R$ 300.000,00

Concedente

Janeiro-2025 129898 Construção de 01  (uma) Tirolesa
localizada no complexo turístico
Rei Pelé, com um sistema de
acessibilidade aos pontos de
mirante e deck de lançamento.

R$ 1.000.000,00

Concedente

Abril-2025 129899 Construção de 01  (uma) Tirolesa
localizada no complexo turístico
Rei Pelé, com um sistema de
acessibilidade aos pontos de
mirante e deck de lançamento.

R$ 863.300,23

Bens e Serviços
Tipo Descrição Natureza Código/Natureza de Unid. Qtd. Valor TotalValor Unit.

Bens e
Serviços

Construção de
01 (uma)
Tirolesa
localizada no
complexo
turístico Rei
Pelé, com um
sistema de
acessibilidade
aos pontos de
mirante e deck
de
lançamento.

Recursos do
Convênio

444404200 -
TRANSFERÊNCIAS A
MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS

un 1,00 R$ 2.163.300,23R$ 2.163.300,23
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Total

Plano de Aplicação
Recursos do ConvênioCódigo - Descrição da Natureza de Despesa Contrapartida de Bens

444404200 - TRANSFERÊNCIAS A
MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS

R$ 2.163.300,23 R$ 0,00 R$ 2.163.300,23

Total R$ 2.163.300,23

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., para os efeitos e sob as
penas da Lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Estadual ou
qualquer órgão ou entidades da Administração Pública Estadual, que impeça a transferência de recursos oriundos de
dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Espírito Santo, na forma deste Plano de Trabalho.

Pede deferimento,

Local e Data Proponente (Carimbo/Assinatura)

Declaração do Proponente

Aprovação do Concedente

Local e Data Concedente (Carimbo/Assinatura)
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Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

JOSÉ CARLOS NUNES DA SILVA
SECRETARIO DE ESTADO

SESPORT - SESPORT - GOVES
assinado em 05/07/2024 14:10:42 -03:00

ENIVALDO EUZEBIO DOS ANJOS
CIDADÃO

assinado em 05/07/2024 14:07:01 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 05/07/2024 14:10:42 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por KAMILA MARTINS PEREIRA (SUPERVISOR I - GECCOB - SESPORT - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL
 
A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2024-2W0046
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