

**RESUMO DO 1º TERMO ADITIVO
AO CONTRATO N.º 025/2022****Processo nº 2022-ZC5Z6****Contratante:** Secretaria de Estado de Esportes e Lazer - SESPORT**Contratado:** Soccer Grass Assessoria e Empreendimentos esportivos Ltda.**Objeto:** Acréscimo quantitativo ao contrato.**Acréscimo de valor:** Acréscimo quantitativo no percentual de 25% ao valor do contrato, resultando no valor de R\$ 1.049.312,49.

Vitória, 31 de julho 2023.

JOSÉ CARLOS NUNES DA SILVA
Secretário de Estado de Esportes e Lazer**Protocolo 1138967****RESUMO DO 2º TERMO ADITIVO
AO CONTRATO N.º 026/2022****Processo nº 2022-7Z14T****Contratante:** Secretaria de Estado de Esportes e Lazer - SESPORT**Contratado:** SOCCER GRASS ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA.**Objeto:** Alteração do Prazo de Execução do Objeto e do Prazo de Vigência.**Prazo de Execução:** Fica prorrogado o prazo de execução por mais 180 (cento e oitenta) dias.**Prazo de Vigência:** Fica prorrogado o prazo de vigência por mais 180 (cento e oitenta) dias.

Ficam prorrogados todos os acordos de cooperação técnica por igual período.

Vitória, 31 de julho 2023.

JOSÉ CARLOS NUNES DA SILVA
Secretário de Estado de Esportes e Lazer**Protocolo 1138974****RESUMO DO 2º TERMO ADITIVO
AO CONTRATO N.º 025/2022****Processo nº 2022-ZC5Z6****Contratante:** Secretaria de Estado de Esportes e Lazer - SESPORT**Contratado:** SOCCER GRASS ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA.**Objeto:** Alteração do Prazo de Execução do Objeto e do Prazo de Vigência.**Prazo de Execução:** Fica prorrogado o

prazo de execução por mais 180 (cento e oitenta) dias.

Prazo de Vigência: Fica prorrogado o prazo de vigência por mais 180 (cento e oitenta) dias.

Ficam prorrogados todos os acordos de cooperação técnica por igual período.

Vitória, 31 de julho 2023.

JOSÉ CARLOS NUNES DA SILVA
Secretário de Estado de Esportes e Lazer**Protocolo 1138980****RESUMO DO TERMO ADITIVO nº 003 AO
CONVÊNIO
Nº 025/2022****CONCEDENTE:** Secretaria de Estado de Esportes e Lazer - SESPORT**CONVENIENTE:** Município de São Domingos do Norte/ES.**CLAUSULA PRIMEIRA DA VIGÊNCIA:** Fica prorrogado o Convênio Nº 025/2022, celebrado para a **Iluminação do Campo de Futebol do Estádio Municipal**, município de São Domingos do Norte - ES, até o dia 30 de setembro de 2023, conforme solicitação do Conveniente.**CLAUSULA SEGUNDA DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:** Permanecem inalteradas as demais cláusulas, condições e obrigações do CONVÊNIO primitivo e não modificadas expressamente neste TERMO ADITIVO.**Processo:** 2022-BPWZ8

Vitória, 31 de julho de 2023.

JOSÉ CARLOS NUNES DA SILVA
Secretário de Estado de Esportes e Lazer.
Protocolo 1139108**ERRATA**No Resumo do Termo Aditivo 003 ao Convênio nº **025/2022**, processo publicado no DIO em 31/07/2023, protocolo 1137561.**Onde se lê:**

... Resumo do Termo Aditivo nº 003 ...

Leia-se:

... Resumo do Termo Aditivo nº 002 ...

Vitória, 31 de julho de 2023.

JOSÉ CARLOS NUNES DA SILVA
Secretaria de Estado de Esporte e Lazer
Protocolo 1139096



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 01/08/2023 10:40:18 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)

por ANA PAULA PETRONETTO SERPA (ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL - GECCOB - SESPORT - GOVES)

Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2023-C19PQP>