



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO RECURSOS HUMANOS

**Plano de Trabalho - Proposta de Convênio**

Usuário: ANA PAULA PETRONETTO SERPA

**Informações do Plano de Trabalho**

<b>Número da Proposta</b>	SESPORT-0059/2024
<b>Programa</b>	Ampliação e Adequação da Infraestrutura Esportiva
<b>Órgão</b>	SESPORT
<b>Proponente</b>	MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA
<b>Objeto do Programa</b>	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA.
<b>Justificativa</b>	<p>Reforma de Quadras Poliesportivas do Município de São Roque do Canaã - ES. Todas as Quadras Poliesportivas apresentadas neste Termo de Referências foram construídas a mais de 15 (quinze) anos, e até a presente data nunca foram realizadas manutenções significativas nas mesmas.</p> <p>Atualmente, suas instalações estão bem deterioradas tanto pelo tempo, como pelo uso frequente, lembrando que esses espaços esportivos são únicos em cada localidade e a população local não conta com nenhum outro espaço público para a prática de esportes. Sabemos que através da manutenção nas Quadras Poliesportivas é possível deixá-las sempre de acordo com os padrões e normas exigidas nas diferentes modalidades, além de oferecer maior segurança ao público que as utilizam, que não correrão riscos de acidentes ou outros danos à sua integridade física.</p> <p>Esclarecemos que, a Proposta de Convênio unificou as reformas das cinco Quadras Poliesportivas, por entendermos que a realização de uma única licitação trará maior economia e celeridade à sua execução, o que melhor atenderá aos interesse públicos em geral.</p> <p>Com a reforma proposta nas cinco Quadras Poliesportivas, além de incentivar a prática de esportes em nosso Município, atenderemos diretamente a mais de 1000 esportistas.</p>
<b>Resumo do Objeto do</b>	
<b>Objeto do Convênio</b>	Reforma de Quadras Poliesportivas do Município de São Roque do Canaã - ES.

**Informações de Data**

Data Criação 17/06/2024  
Data Início da Vigência 28/06/2024  
Data Fim da Vigência 31/07/2025

**Informação Bancária**

Banco do Convênio BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
Agência do Convênio 0188  
Conta do Convênio 38475810

**Informações de Valores**

Valor Global R\$ 1.891.025,88  
Percentual Mínimo 0  
Valor da Contrapartida R\$ 0,00  
Valor da Contrapartida Financeira  
Valor da Contrapartida Bens e Serviços  
Valor de Repasse do R\$ 378.205,18

**Informações de Valores Futuros**

Ano de Repasse do Exercício 2025  
Valor de Repasse do Exercício Futuro R\$ 1.512.820,70

**Informações de Participantes**

Tipo Participante	Identificação	Natureza Jurídica	Nome
Interveniente Executor	CNPJ - 01.612.865/0001-71	Administração Pública Municipal	MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ

**Informações do Cronograma Físico**

Meta	Reforma de Quadras Poliesportivas do Município de São Roque do Canaã, ES.		
Valor:	R\$ 1.891.025,88	Período:	28/06/2024 a 31/07/2025

**Etapa**

Etapa	Reforma da Quadra Poliesportiva da localidade de Alto Santa Luzia		
Valor	R\$ 754.101,66	Período:	28/06/2024 a 31/07/2025

**Fase**

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
Reforma da Quadra Poliesportiva da localidade de Alto Santa Luzia	R\$ 754.101,66	28/06/2024	31/07/2025

Etapa	Reforma da Quadra Poliesportiva da localidade de São Bento		
Valor	R\$ 279.958,94	Período:	28/06/2024 a 31/07/2025

**Fase**

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
Reforma da Quadra Poliesportiva da localidade de São Bento	R\$ 279.958,94	28/06/2024	31/07/2025

Etapa	Reforma da Quadra Poliesportiva da localidade de Córrego da Saúde		
Valor	R\$ 197.700,37	Período:	28/06/2024 a 31/07/2025

**Fase**

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
Reforma da Quadra Poliesportiva da localidade de Córrego da Saúde	R\$ 197.700,37	28/06/2024	31/07/2025

**Informações do Cronograma Físico**

Meta	Reforma de Quadras Poliesportivas do Município de São Roque do Canaã - ES.		
Valor:	R\$ 1.891.025,88	Período:	28/06/2024 a 31/07/2025

**Etapa**

Etapa	Reforma da Quadra Poliesportiva da localidade de São Jacinto		
Valor	R\$ 314.102,28	Período:	28/06/2024 a 31/07/2025

**Fase**

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
Reforma da Quadra Poliesportiva da localidade de São Jacinto	R\$ 314.102,28	28/06/2024	31/07/2025

Etapa	Reforma da Quadra Poliesportiva da localidade Vila Verde		
Valor	R\$ 345.162,63	Período:	28/06/2024 a 31/07/2025

**Fase**

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
Reforma da Quadra Poliesportiva da localidade Vila Verde	R\$ 345.162,63	28/06/2024	31/07/2025

**Informações da Associação de Cronograma Desembolso**

Responsável	Mês-Ano	Número Associação	Meta	Valor Associação
Concedente	Julho-2024	129554	Reforma de Quadras Poliesportivas do Município de São Roque do Canaã - ES.	R\$ 378.205,18
Concedente	Março-2025	129540	Reforma de Quadras Poliesportivas do Município de São Roque do Canaã - ES.	R\$ 756.410,35
Concedente	Maio-2025	129555	Reforma de Quadras Poliesportivas do Município de São Roque do Canaã - ES.	R\$ 756.410,35

**Bens e Serviços**

Tipo	Descrição	Natureza	Código/Natureza de	Unid.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Serviços	Reforma de Quadras Poliesportivas do Município de São Roque do Canaã - ES.	Recursos do Convênio	344905100 - OBRAS E INSTALACOES - 344905100	Serviço	1,00	R\$ 1.891.025,88	R\$ 1.891.025,88

**Plano de Aplicação**

Código - Descrição da Natureza de Despesa	Recursos do Convênio	Contrapartida de Bens	Total
344905100 - OBRAS E INSTALACOES - 344905100	R\$ 1.891.025,88	R\$ 0,00	R\$ 1.891.025,88
		<b>Total</b>	<b>R\$ 1.891.025,88</b>

**Declaração do Proponente**

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao. . . . . , para os efeitos e sob as penas da Lei, que inexistem quaisquer débitos em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Estadual ou qualquer órgão ou entidades da Administração Pública Estadual, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Espírito Santo, na forma deste Plano de Trabalho.

Pede deferimento,

Local e Data

Proponente (Carimbo/Assinatura)

**Aprovação do Concedente**

Local e Data

Concedente (Carimbo/Assinatura)

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

**JOSÉ CARLOS NUNES DA SILVA**  
SECRETARIO DE ESTADO  
SESPORT - SESPORT - GOVES  
assinado em 27/06/2024 17:48:36 -03:00

**MARCOS GERALDO GUERRA**  
CIDADÃO  
assinado em 27/06/2024 17:29:26 -03:00



**INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO**

Documento capturado em 27/06/2024 17:48:36 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)  
por ANA PAULA PETRONETTO SERPA (ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL - GECCOB -  
SESPORT - GOVES)  
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2024-P8B7MJ>