



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO RECURSOS HUMANOS

Plano de Trabalho - Proposta de Convênio

Usuário: ANA PAULA PETRONETTO SERPA

Informações do Plano de Trabalho

Número da Proposta SESPORT-0030/2022
Programa TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS
Órgão SESPORT
Proponente MUNICIPIO DE PONTO BELO
Objeto do Programa AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA.
Justificativa A Instalação do Gradil no Parque Infantil João Ribeiro da, se faz necessária para agregar valor urbano a espaços populares inseridos na malha urbana como local de lazer e entretenimento. O projeto de reforma buscará a melhoria da segurança e funcionalidade deste local. A intervenção fará do lugar apto ao convívio urbano, recreação e pratica de esporte.
Resumo do Objeto do Instalação de Gradil no Parque Infantil João Ribeiro da Rocha
Objeto do Convênio Instalação de Gradil no Parque Infantil João Ribeiro da Rocha em Itamira no Distrito de Ponto Belo/ES

Informações de Data

Data Criação 21/02/2022
Data Início da Vigência 13/05/2022
Data Fim da Vigência 12/08/2022

Informação Bancária

Banco do Convênio BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Agência do Convênio 065
Conta do Convênio 34.710.608

Informações de Valores

Valor Global R\$ 37.308,61
Percentual Mínimo 0
Valor da Contrapartida
Valor da Contrapartida Financeira
Valor da Contrapartida Bens e Serviços
Valor de Repasse do

Informações de Valores Futuros

Ano de Repasse do Exercício
Valor de Repasse do Exercício Futuro

Informações de Participantes

Tipo Participante	Identificação	Natureza Jurídica	Nome
Interveniente	CNPJ - 01.614.334/0001-18	Administração Pública Municipal	Prefeitura Municipal de Ponto Belo

Informações do Cronograma Físico

Meta	Instalação de Gradil no Parque Infantil João Ribeiro da Rocha		
Valor:	R\$ 37.308,61	Período:	13/05/2022 a 12/08/2022

Etapa

Etapa	Processo licitatório		
Valor	R\$ 0,00	Período:	13/05/2022 a 12/06/2022

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
Processo licitatório	R\$ 0,00	13/05/2022	12/06/2022

Etapa	Serviços preliminares		
Valor	R\$ 5.240,00	Período:	13/06/2022 a 12/07/2022

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
Serviços preliminares	R\$ 5.240,00	13/06/2022	12/07/2022

Etapa	Complementares		
Valor	R\$ 19.121,77	Período:	13/06/2022 a 12/08/2022

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
Complementares	R\$ 19.121,77	13/06/2022	12/08/2022

Etapa	Gradil		
Valor	R\$ 12.940,61	Período:	13/06/2022 a 12/08/2022

Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
Gradil	R\$ 12.940,61	13/06/2022	12/08/2022

Informações da Associação de Cronograma Desembolso

Responsável	Mês-Ano	Número Associação	Meta	Valor Associação
Concedente	Maio-2022	100086	Instalação de Gradil no Parque Infantil João Ribeiro da Rocha	R\$ 37.308,61

Bens e Serviços

Tipo	Descrição	Natureza	Código/Natureza de	Unid.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Serviços	INSTALAÇÃO DE GRADIL NO PARQUE INFANTIL JOÃO RIBEIRO DA ROCHA DO DISTRITO DE ITAMIRA - PONTO	Recursos do Convênio	344905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	un	1,00	R\$ 37.308,61	R\$ 37.308,61

Plano de Aplicação

Código - Descrição da Natureza de Despesa	Recursos do Convênio	Contrapartida de Bens	Total
344905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	R\$ 37.308,61	R\$ 0,00	R\$ 37.308,61
		Total	R\$ 37.308,61

Declaração do Proponente

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao.....
, para os efeitos e sob as penas da Lei, que inexistem qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Estadual ou qualquer órgão ou entidades da Administração Pública Estadual, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Espírito Santo, na forma deste Plano de Trabalho.

Pede deferimento,

Local e Data

Proponente (Carimbo/Assinatura)

Aprovação do Concedente

Local e Data

Concedente (Carimbo/Assinatura)

ASSINATURAS (2)

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

JOSE MARIA DE ABREU JUNIOR
SECRETARIO DE ESTADO
SESPORT - SESPORT - GOVES
assinado em 06/05/2022 08:30:50 -03:00

JAIME SANTOS OLIVEIRA JUNIOR
CIDADÃO
assinado em 06/05/2022 08:46:16 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 06/05/2022 08:46:16 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ANA PAULA PETRONETTO SERPA (ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL - GECON -
SESPORT - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2022-FFNRTT>