
Governo do Estado do Espírito Santo

Secretaria de Estado de Esportes e Lazer - SESPORT
Gerencia de Obras E Infraestrutura - GEOBI

FICHA TÉCNICA DE CONCLUSÃO DO OBJETO E ENCERRAMENTO DO PROCESSO

Dados

NÚMERO PROCESSO: 2021-LMNV0

MUNICÍPIO: PEDRO CANÁRIO

NÚMERO CONVÊNIO: 054/2022 VALOR DO CONVÊNIO:

OBJETO:

VIGÊNCIA: DE 30/12/2022 a 03/04/2025

Documentos 

TERMO DE RECEBIMENTO DO OBJETO # 519

ANÁLISE DA EXECUÇÃO FÍSICA DO OBJETO # 522

ANÁLISE DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DO OBJETO # 531

APROVAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS # 537

PROCEDIMENTOS GFS FINALIZADOS # 542

ARQUIVADO EM 02/04/2026

CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL EM GRAMA NATURAL 
NA COMUNIDADE DE FLORESTA DO SUL

R$ 2.079.677,16


